



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1520/XXXVI/08

Kraków,

25. MAR. 2008

Pan
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie remontu ulic Łużyckiej i Cechowej, zgłoszoną do protokołu na XXXVI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 marca 2008 r., a przekazaną do Urzędu Miasta Krakowa w dniu 17 marca 2008 r., uprzejmie informuję:

Zgodnie umową Nr AZ/3.38.382/1/25-VI/05. z zawartą w dniu 7 czerwca 2005 r. przez Krakowski Zarząd Dróg ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, w 2005 r. została opracowana wielobranżowa koncepcja przebudowy ulicy Łużyckiej w Krakowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowosądecką do skrzyżowania ul. Cechową.

W dniu 19 października 2005 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. zadania, które toczy się nadal. W związku z trudnościami w ustaleniu adresów stron postępowania dla 4 działek w rejonie skrzyżowania z ul. Cechową, w dniu 5 czerwca 2007 r. projektant dokonał korekty wniosku o ULICP.

Informuję uprzejmie, że w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zostało zapisane zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa ulicy Łużyckiej*”, jednak w związku z trudnościami w uzyskaniu decyzji ULICP nie było możliwe wykonanie przewidzianego zakresu rzeczowego. Z tego względu ZDiT złożył odpowiedni wniosek w sprawie zmiany zakresu rzeczowego i finansowego tego zadania w budżecie Miasta Krakowa na 2007 r.

W dniu 19 września 2007 r. Zarząd Dróg i Transportu złożył do Wydziału Inwestycji UMK Kartę Inwestycji wraz z wieloletnim harmonogramem rzeczowo-finansowym dla zadania „*Przebudowa ul. Łużyckiej*” na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Cechowej. Planowany zakres rzeczowy zadania na 2008 rok obejmował uprawomocnienie decyzji ULICP, uzyskanie prawa do terenu oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę. Planowany, szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wynosi 500 000 zł, natomiast szacunkowy koszt przebudowy ulicy Łużyckiej to 8 000 000 zł. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miejskiej Kraków powyższe zadanie nie zostało ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008.

W sprawie zadania pn. „Przebudowa ulicy Cechowej” uprzejmie informuję, że Rada i Zarząd Dzielnicy XI podjęła w dniu 27 lutego 2006 r. uchwałę Nr LI/265/2006 w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych, na której m.in. zostało zapisane zadanie pn. „Wykonanie projektu budowy ul. Cechowej”.

W 2007 r. jego zakres rzeczowy obejmował opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Cechowej na odcinku od ul. Niebieskiej do ul. Stojalowskiego, opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jego złożenie.

W dniu 25 stycznia 2008 r. powyższy wniosek został złożony przez projektanta do Zarządu Dróg i Transportu. Po wykonaniu podziałów geodezyjnych i ich zaklauzulowaniu wykonawca koncepcji z upoważnienia ZDiT przygotowuje i złoży do Wydziału Architektury i Urbanistyki wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Informuję uprzejmie, że w dniu 14 września 2007 r. Zarząd Dróg i Komunikacji złożył do Wydziału Inwestycji UMK Kartę Inwestycji wraz z wieloletnim harmonogramem rzeczowo-finansowym dla zadania „Przebudowa ul. Cechowej”, z następującym, planowanym zakresem rzeczowym na 2008 r.: uzyskanie decyzji ULD, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Szacunkowy koszt ww. opracowania wynosi około 800 000 zł. Natomiast koszt przebudowy ulicy, który przewidziany był na 2009 r., to 17 000 000 zł. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miejskiej Kraków zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cechowej” również nie zostało ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008.

Zarząd Dróg i Transportu po uzyskaniu decyzji ULICP dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Łużyckiej” oraz decyzji ULD dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Cechowej” złoży odpowiednie wnioski o wprowadzenie powyższych zadań do planu budżetu Miasta Krakowa na następne lata.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchruski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a