



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.339.2015

Kraków,

21 Kwi. 2015

**Pani  
Grażyna Fijałkowska  
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie stanu realizacji zobowiązań Gminy Miejskiej Kraków przyjętych w porozumieniu zawartym z Radą Dzielnicy XIII Podgórze i SM Kabel w dniu 26 marca 2013 r., zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 1 kwietnia 2015 r., uprzejmie informuję:

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 26 marca 2013 r. wykonawca zadania pn.: „Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie” zobowiązany został w ramach kontraktu do wykonania projektu torowego zamiennego w zakresie zmiany torowiska na torowisko „ciche”, zielone z matami antywibracyjnymi wzdłuż ul. Wielickiej do granic decyzji ZRID Nr 8/4/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz w rejonie rozjazdów w kierunku na estakadę nad torami PKP.

Jak wskazano w piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r., wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu zgodnie z warunkami kontraktu i w terminie wynikającym z umowy. Termin wykonania projektu zamiennego nie został określony. Harmonogram wykonania projektu i robót budowlanych należy do wykonawcy, który jest również odpowiedzialny za racjonalną realizację robót. Wykonanie rozszerzonego zakresu „cichego torowiska” planowane jest w terminie realizacji kontraktu z wykonawcą, tj. do 15 września 2015 r. Wykonanie dodatkowego zakresu „cichego torowiska” nie będzie wymagało ingerencji w odcinek już wykonany. Szczegółowe określenie zakresu prac będzie możliwe po przedłożeniu przez wykonawcę projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzeniu tego projektu przez ZIKiT.

Aktualnie trwa postępowanie wyjaśniające pomiędzy wykonawcą i inwestorem odnośnie do zakresu rzeczowego przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Wielickiej określonego w umowie. W tej sprawie m.in. prowadzone są spotkania dyrektora ZIKiT z przedstawicielami wykonawcy.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa