

Józef Jałocha
Radny Miasta Krakowa

Kraków dnia 10.10.2018r.

INTERPELACJA 187/2018

dotyczy: informacji ZIKiT na temat przyczyny opóźnienia przebudowy ul.
Myślenickiej

Szanowny Panie Prezydencie

W mediach ukazała się informacja przekazana przez ZIKiT ustami rzecznika prasowego ,że przyczyną opóźnienia przebudowy ul.Myślenickiej są jakieś nieznane kable teletechniczne. Nie wiem kto takich informacji udzielił rzecznikowi prasowemu ZIKiT?

Od miesiąca maja br. Roku uczestniczę w Radach Budowy ul. Myślenickiej i prawie na każdej naradzie Wykonawca stawiał pytanie kiedy zostanie podpisana umowa ZIKiT z Tauron i Projektantem.

Brak tych umów spowodował opóźnienie w przebudowie ul. Myślenickiej . Po mojej interwencji u Pana Prezydenta ,licznych rozmowach z Dyrekcją ZIKiT i ostrzeganiu ,że w wyniku nie podpisania w/w umów ,Wykonawca wstrzyma roboty. Wtedy dopiero nastąpiło podpisanie umowy a było 17 IX. br. Kolejna sprawa to podpisanie umowy ZIKiT z Projektantem. Jego Przedstawiciel na ostatniej (04.10 br.) Radzie Budowy oświadczył , że zaprzestaje wykonywania jakichkolwiek prac przy zmianie projektu z powodu nie podpisanej z Nim Umowy. Może to skutkować to tym ,że przy napotkaniu jakiejś kolizji wymagającej zmiany w projekcie Wykonawca wstrzyma roboty. To wszystkie informacje są zawarte w Protokołach Rady Budowy warz załączonymi listami obecności , na których potwierdzałem swoją. Protokoły otrzymuje również ZIKiT, jest ich ponad 20 .

Panie Prezydencie proszę ,aby po przeczytaniu tych protokołów Pan Michał Pyclik sprostował kłamstwa których był autorem w sprawie przyczyn opóźnienia przebudowy ul. Myślenickiej.

Była jeszcze jedna przyczyna o której niektórzy starają się zapomnieć , a mianowicie e-mail napisany przez radnego Dzielnicy do ZIKiT zabraniający wprowadzenia objazdu przez ul. Kąpielową. To była strata około dwóch miesięcy. Proszę o udostępnienie treści tego e-maila, ponieważ o jego treści krążą różne plotki i ten temat również powinno się zamknąć. Potwierdzam że Wykonawca utrzymał termin otwarcia I Etapu na dzień 20 X br. Jest tylko jedno zastrzeżenie związane z kablem teletechnicznym pewnej firmy ,który trzeba przełożyć i

trwają rozmowy kto , za te przekładkę ma zapłacić .Proszę się nie dziwić na chodnikach będą w niektórych miejscach leżały płyty OSB ,które będą przykrywały otwarte studzienki ze światłowodami .Po przekładce światłowodu ,stare studnie zostaną zlikwidowane i na nich zostanie ułożona kostka brukowa . Udało się załatwić dodatkowo wymianę chodnika po prawej stronie chodnika od Ronda Pamuły do granicy I Etapu i wraz położeniem nowej nawierzchni asfaltowej . Osiągniemy efekt ,na całej długości ul. Myślenickiej będzie nowa nawierzchnia.

Z poważaniem



Józef Jałocha