

Interpelacja

dotyczy: modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego
„Klisa Kraków“

1. Na jakim etapie jest budowa trybuny północnej?
2. Kiedy planowane jest ostateczne zakończenie budowy tej trybuny i przekazanie jej do użytkowania?
3. Dlaczego powyższa trybuna nie została oddana do użytkowania w terminach wcześniej określonych?
4. Skąd wyniknęły opóźnienia w budowie i jakie były przyczyny?
5. Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji tej inwestycji?
6. Czy będą osiągnięte konsekwencje finansowe wobec wykonawcy za niedotrzymanie terminu?
Czy jest zapisana w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą kara umowna i w jakiej wysokości?
8. Czy modernizacja stadionu jest prowadzona zgodnie z projektem?
9. Czy inwestor przewiduje możliwość dalszych opóźnień w budowie?
10. Czy inwestor będzie ewentualnie domagał się odszkodowania za przekroczenia terminów i utratę zysków oraz dodatkowe koszty związane z realizacją tej inwestycji?
11. Czy są jakieś inne zobowiązania wynikające z zawartej umowy?
12. Kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy kolejnej trybuny?
13. Kiedy planowane jest ostateczne zakończenie modernizacji całego stadionu?

Dariusz Olszówka