


DOMINIK JAŚKOWIEC

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA
dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.krakow.pl



Kraków, dn. 30 sierpnia 2016 r.

INTERPELACJA NR: 44/158/2016



Prezydent Miasta Krakowa
Prof. Jacek Majchrowski

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

W związku z widocznym opóźnieniem budowy połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłską bardzo proszę o informację o terminie zakończenia przedmiotowej inwestycji. Mieszkańcy ul. Ostatniej wyrażają swoje zaniepokojenie z powodu przedłużających się prac i niedotrzymania przez wykonawcę terminu 30 września jako terminu oddania ulicy do użytkowania.

Z poważaniem