

Aleksander Miszański
Radny Miasta Krakowa

Kraków, 22.11.2017 r.

Szanowny Pan
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Interpelacja

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana w sprawie prac prowadzonych na ul. Brackiej w związku z rozbudową sieci ciepłowniczej. Otrzymałem liczne skargi od przedsiębiorców z ww. ulicy dotyczące przedłużającej się inwestycji. Termin zakończenia prac przekładany był już trzykrotnie, w tym czasie ulica jest rozkopana, odgrodzona od Rynku co przekłada się na znaczny spadek obrotów lokali, które przy niej się znajdują.

Zwracam się do Pana z prośbą o informację na kiedy wyznaczony jest ostateczny termin zakończenia ww. prac, skąd wynika znaczne opóźnienie w ich prowadzeniu oraz czy podjęto wcześniej lub w trakcie inwestycji rozmowy z przedsiębiorcami celem ustalenia warunków przedłużenia terminu, tak aby ww. inwestycja była dla nich jak najmniej dotkliwa.

Z góry dziękuję za odpowiedź na moje pytania.

Z poważaniem
Aleksander Miszański
