

Józef Jałocha
Radny Miasta Krakowa



Kraków, dnia 12.09.2018r

INTERPELACJA Nr 171/2018

dotyczy : Przebudowy ul. Myślenickiej – umowy Tauron.Projektant

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie proszę o interwencję w sprawie podpisania umów ZIKiT z TAURON i Projektantem przebudowy ul. Myślenickiej. Z powodu braku tych umów nastąpi przerwanie robót na ul. Myślenickiej pod koniec września br. Wykonawca bez zgody Tauron nie może przełożyć starej sieci EN ,a także zdemontować starych słupów stojących w chodnikach. To wiąże się z położeniem ostatniej warstwy ścieralnej na jezdni i oddaniem I Etapu ul. Myślenickiej do użytku. Problem nie podpisanych umów ciągnie się od początku przebudowy tej ulicy. Wielokrotnie informowałem o tej sytuacji ,składałem interpelacje ,bezskutecznie . Mogę zastosować podobną metodę jak w przypadku ul. Cechowej (problem z podpisaniem umowy pomiędzy ZIKiT i MPWiK – 3 miesiące), przekazałem sprawę w ręce mieszkańców. Oni podjęli decyzję ,że wyjdą na ulicę. Jeżeli mieszkańcy Swoszowic zdecydują się na wyjście na ulicę i będą protestować, to pójdę razem z nimi. Blokada południa Krakowa może być bolesna. Mieszkańcy są zbulwersowani taką sytuacją . Czekają na definitywne zakończenie tej sprawy. Zadają pytanie : czy takie umowy nie powinny być podpisane przed rozpoczęciem przebudowy tej ulicy i oczekują na odpowiedź. Można sprawdzić jakie są komentarze mieszkańców w internecie na temat tej dziwnej sytuacji.

Proszę Pana Prezydenta o rozwiązanie problemu nie podpisanych umów , po to aby Wykonawca jak najszybciej mógł zakończyć przebudowę I Etapu i rozpocząć korytowanie II Etapu. Wykonawca zobowiązał do jak najszybszego wykonania prac na wysokości szkoły, po to aby podnieść bezpieczeństwo dzieci przechodzących przez teren budowy. Opóźnienie jest powodem przesunięcia terminu oddania II etapu. Może to skutkować tym ,że II Etap nie zostanie oddany przed zimą.

Z poważaniem

Józef Jałocha