

Radna Miasta Krakowa  
Katarzyna Matusik-Lipiec

Kraków, 27 czerwca 2007 r.

**Szanowny Pan  
Prof. Jacek Majchrowski  
Prezydent Miasta Krakowa**

### Interpelacja

Dotyczy –stanu realizacji zadania: dokończenie modernizacji basenów przy ul. Mackiewicza (zd VIII-1.18) wpisanego do budżetu miasta Krakowa na 2007 rok.

Pragnę wyraźnie podkreślić, iż gdyby działania podejmowane przez Wydział Spraw Społecznych UMK ( jednostki odpowiedzialnej za w.w. zadanie budżetowe) zmierzały do jego realizacji, nie byłabym zmuszona do korespondencji z Panem Prezydentem w tej sprawie.

Działania Wydziału, a w zasadzie ich brak, doprowadziły do sytuacji, w której mimo, iż w budżecie zarezerwowano odpowiednie środki na dokończenie remontu basenów przy ul. Mackiewicza, kąpielisko nie zostało do tej pory udostępnione mieszkańcom Krakowa.

A oto kilka faktów, które do tej sytuacji doprowadziły:

1. Uchwała budżetowa została przyjęta przez RMK w miesiącu styczniu br. Trzy miesiące trwały prace wydziału przygotowujące umowę pomiędzy władzami miasta, a KS Clepardia. Zawarta pod koniec miesiąca kwietnia br. umowa jest umową cząstkowa i opiewa na kwotę ok. 270 tys zł. Zawarta została dopiero po moich kilku interwencjach, łącznie z interwencją u Skarbnika Miasta Krakowa, gdyż wydział „skarżył się”, że umowa jest wstrzymywana przez służby Pana Skarbnika, co ostatecznie okazało się nieprawdą.
2. Przeprowadzenie procedury przetargowej możliwe było dopiero po podpisaniu umowy, w związku z powyższym prace rozpoczęły się na terenie klubu w drugiej połowie maja. Niemożliwym było więc otwarcie kąpieliska wraz z początkiem sezonu. Tłumaczenia Pani Dyrektor Kollbek, zrzucającej winę na klub wobec przedstawionych powyżej faktów są nieprawdziwe.

Na dzień dzisiejszy pomimo upływu 6 miesięcy od uchwalenia budżetu, zadanie modernizacji basenów przy ul. Mackiewicza, zostało zrealizowane w niecałych 20 %. Władze klubu posiadają stosowną dokumentację i pozwolenia, nie ma więc żadnych merytorycznych przesłanek, które wstrzymywałyby podpisanie kolejnej umowy.

Podpisanie umowy pomiędzy władzami miasta, a klubem przed wakacjami pozwoliłoby na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy prac, które zostały jeszcze do zrealizowania, a mianowicie: dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego, zakup balonu oraz dalszą modernizację budynków przy basenach.

Po zakończeniu sezonu kąpielowego, mając wyłonionego wykonawcę dalszych zadań, klub bez przeszkód mógłby przystąpić do prowadzenia potrzebnych prac.

Zaniepokojona postawą Wydziału Spraw Społecznych zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o osobistą interwencję w sprawie realizacji zadania, o którym mowa w tej interpelacji.

Zwracam się z prośbą o dołożenie wszelkich starań, by władze miasta podpisały kolejną umowę pozwalającą na dalszą realizację w.w.zadania. Zaznaczam równocześnie, iż będę protestować w przypadku, gdyby środki zapisane na realizację dokończenia modernizacji basenów przy ul. Mackiewicza zamierzano przenieść na inne zadanie.

Będę wdzięczna za pisemną odpowiedź informującą o podjętych działaniach.

*K. Makul - dyfabc*