

INTERPELACJA

(1)

Panie Prezydencie,

W latach ubiegłych Rada Dzielnicy VIII „Dębniki” wnioskowała o budowę Sali gimnastycznej przy SP nr 66. W 2007 r. przedmiotowe zadanie znalazło się w Budżecie Miasta.


1. Proszę o precyzyjną informację jakie działania zostały podjęte w celu realizacji tego zadania budżetowego w ciągu 2007 r. ?

2. Dlaczego zgodnie z Harmonogramem nie złożono wniosku o wydanie ULICP do 30 kwietnia br.? Dlaczego nie wydano decyzji ULICP do 15 września br. i kto jest za to odpowiedzialny?

3. Czy nastąpiło złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (Harmonogram do 15 października br.) ? Jeżeli nie, to po co są tworzone Harmonogramy realizacji zadań skoro w 80-90 % nie są potem realizowane? Kto za to odpowiada? (domyślam się, że pojawiły się „obiektywne” trudności, dla osób rokrocznie przygotowujących harmonogramy były zupełnym zaskoczeniem).

4. Proszę również o wpisanie tego zadania do budżetu miasta na 2008 jako zadania już kontynuowanego, wraz z zabezpieczeniem odpowiednich do realizacji zadania środków, a nie jak w roku bieżącym – symbolicznych z założeniem braku realizacji przedmiotowego zadania.

Proszę również o przesłanie kopii udzielonej odpowiedzi do Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Skotnickiej 86.



Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.