

Szanowny Pan
Profesor Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Interpelacja

Poniższą interpelację składam na prośbę radnej dzielnicy XIII

Przedmiotem interpelacji jest stan realizacji zobowiązań Gminy Miejskiej Kraków przyjętych w porozumieniu zawartym z Rada Dzielnicy XIII Podgórze i Spółdzielnią Mieszkaniową Kabel w dniu 26 marca 2013 roku.

Zgodnie z zawartymi w porozumieniu ustaleniami zakres przebudowy torowiska w ul. Wielickiej w ramach zadania KST etap IIB został rozszerzony do granic decyzji ZRID. Zaplanowane w ramach zadania roboty torowe, polegające na przebudowie torowiska na tzw. „typ cichy”, zostały wykonane 2014 roku ale **bez uwzględnienia dodatkowego zakresu przyjętego zawartym porozumieniem.**

Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe kwestie:

1. Dlaczego uzgodniony porozumieniem dodatkowy zakres przebudowy torowiska nie został wykonany w czasie realizowanych robót torowych w 2014 roku ?
2. Dlaczego pomimo polecenia rozszerzenia projektu wykonawczego jednostce projektującej w 2013 (zał. 1-pismo ZIKiT z dnia 12 marca 2013r.) ZIKiT nadal informuje o zleceniu dodatkowej dokumentacji?
3. Dlaczego zamawiający do tej pory nie określił terminu wykonania dokumentacji zamiennej (zał. 2-pismo ZIKiT z dnia 24 lutego 2015r.)?
4. W jakim ostatecznym terminie zostanie wykonane zobowiązanie Gminy odnośnie rozszerzenia zakresu „cichego torowiska” ?
5. Czy wykonanie dodatkowego zakresu robót „cichego torowiska” będzie wymagało ingerencji w odcinek już wykonanego zakresu robót, tzn. czy wystąpią tzw. roboty stracone, których można było uniknąć gdyby realizacja robót torowych została wykonana od razu w pełnym uzgodnionym w porozumieniu zakresie?
6. Jak inwestor planuje wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z budową „cichego torowiska” przy funkcjonującej komunikacji tramwajowej ?
7. W świetle powyżej przywołanych okoliczności, proszę o ustalenie kto jest osobiście odpowiedzialny za zaistniały stan rzeczy, spowodowany niedotrzymaniem ustaleń porozumienia w optymalnym, z punktu widzenia ekonomiki procesu inwestycyjnego, terminie ?

G Fijałkowska