



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2034.2020

Kraków, 2020-07-15

Pani
Teodozja Maliszewska
Radna Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe SA dotyczącej modernizacji urządzeń kolejowych, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 9 lipca 2020 r., uprzejmie informuję, że w myśl art. 40 ust 2 pkt 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470) zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym odbywa się zasadniczo w drodze zezwolenia będącego decyzją administracyjną.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wydawał decyzje na zajęcie pasa drogowego w zakresie inwestycji prowadzonych przez PKP na wiaduktach nad ulicami Prądnicką i Władysława Łokietka. Obecnie obowiązują decyzje: nr 2033/P/PR/Z/AG/20/ZDMK z dnia 1 lipca 2020 r. (ul. Władysława Łokietka), nr 164-3/G/PR/Z/AG/20/ZDMK z dnia 25 czerwca 2020 r. (ul. Prądnicka) – kopie ww. decyzji przekazuję w załączniku. Pierwsza z nich wydana została na okres do 31 grudnia 2020 r., druga do 30 kwietnia 2021 r. Decyzje te nakładają na inwestora określone obowiązki związane z utrzymaniem pasa drogowego w należyтым stanie (w przypadku uszkodzenia elementów pasa drogowego inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i zgłosi do odbioru).

Szczegółowy stan zaawansowania prac na ww. wiaduktach i w ich otoczeniu przedstawia się następująco:

Ulica Władysława Łokietka - wykonawca zakończył roboty żelbetowe przy wiadukcie i przystąpił do prac przy budowie nowej drogi oraz umocnień dróg serwisowych po stronie północnej – od ul. Wybickiego. W dalszym ciągu trwa przebudowa kanalizacji po północnej i południowej stronie wiaduktu. W lipcu br. planowane są prace zasypowe przy obiekcie, natomiast w połowie września rozpocznie się wzmacnianie podłoża pod nową ścianę oporową, która posadowiona zostanie do końca października 2020 r. Przebudowę drogi w ciągu ul. Władysława Łokietka planuje się zakończyć do końca 2020 r.

Ulica Prądnicka - wykonawca czeka na nowe uzgodnienie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu pod obiektem. Został on zobowiązany do przedstawienia koncepcji zakładającej ruch dwukierunkowy pod zachodnią nawą obiektu oraz ruch pieszo-rowerowy pod wschodnią nawą obiektu. Ponadto wykonawca jest w trakcie montażu okładziny kamiennej na ścianach obiektu, a w niedługim czasie przystąpi do obrukowania skarp oraz prac wykończeniowych.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat+ załączniki
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa