



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4250.2022

Kraków,

2022-06-18

Pan
Jacek Bednarz
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie kontynuacji budowy drogi KDL3 łączącej ul. Myśliwską i ul. Przewóz, przekazaną przez Pana Michała Drewnickiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa 17 sierpnia 2022 r., uprzejmie informuję.

Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wystąpiła pismem z 6 lipca 2022 r. do Zarządu Dróg Miasta Krakowa w sprawie skoordynowania robót w rejonie ul. Myśliwskiej i Rzebika w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm pomiędzy węzłami W7-2.1 w rejonie ul. Myśliwskiej/Rzebika/Przewóz w Krakowie”.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyraził zgodę na wstrzymanie realizacji inwestycji drogowej 1 (kontynuacji wykonanego odcinka z decyzji ZRID), wynikającej z umowy 482/ZDMK/2019 z 13 maja 2019 r. i decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 23 maja 2019 r. nr 14/6740.4/2019 znak: AU-01-2.6740.4.16.2018.KFI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Lasówka, drogi gminnej lokalnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Przewóz (...)”, do końca lipca 2023 r. Po tym terminie inwestor rozpocznie realizację ww. inwestycji drogowej.

Obecnie procedowany jest aneks do ww. umowy uwzględniający realizację wskazanej inwestycji spółki Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa