



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.5295.2023

Kraków, 12 LIP 2023

**Pani  
Małgorzata Jantos  
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Parku Edukacyjnego „Branice”*, przekazaną przez Pana Rafała Komarewicza, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 6 lipca 2023 r., uprzejmie informuję.

Raport kwartalny zawierający informację o działaniach Spółki podjętych w ramach ww. projektu w okresie od stycznia do końca marca 2023 r. został przesłany do Pani Radnej i pozostałych członków Rady Konsultacyjnej 16 maja br. Natomiast najistotniejsze wydarzenia które miały miejsce w związku z realizacją projektu po 1 kwietnia br. to:

- zakończenie opracowania dokumentacji technicznej dla II grupy obiektów architektury drewnianej (13 obiektów);
- wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji oraz realizację prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej z ul. Przyszłości 3 w Krakowie;
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie inżyniera kontraktu dla opracowania dokumentacji oraz realizację prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej z ul. Przyszłości 3 w Krakowie;
- zintensyfikowanie współpracy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie translokacji na teren Parku Edukacyjnego „Branice” zespołu budynków z Krzyszkowic w powiecie myślenickim. Z uwagi na fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla węzła Krzyszkowice realizacja tej części zadania planowana jest na 2024 r.;
- wpłynięcie 6 nowych zgłoszeń w sprawie przekazania obiektów architektury drewnianej, dokonano wizji w terenie 2 obiektów zgłaszanych przez właścicieli – budynku z Podgórze Duchackiego i drewnianej wozowni z dawnej wsi Lubocza;

- uzgodnienie z Zarządem Dróg Miasta Krakowa ostatecznej koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji w zakresie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę budynku ekspozycyjno-konferencyjnego i zagospodarowania terenu; trwają uzgodnienia w zakresie podpisania pomiędzy KNHP a ZDMK umowy o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej;
- przygotowanie postępowania na ogrodzenie terenu PEB, trwają uzgodnienia jego przebiegu z ZDMK i Wodociągami Miasta Krakowa SA;
- pozyskanie w drodze darowizny kolejnych zabytkowych przedmiotów z przeznaczeniem do późniejszej ekspozycji (łącznie ok. 550 przedmiotów), trwają rozmowy w celu pozyskania kolejnych eksponatów;
- złożenie 13 czerwca br. wniosku aplikacyjnego w ramach naboru do inicjatywy Urban Doers Grant;
- rozpoczęcie prac nad wnioskiem aplikacyjnym do kolejnej edycji programu Europejska Inicjatywa Miejska - Działania Innowacyjne;
- podjęcie przygotowań w celu wdrożenia nowej formuły organizacyjnej ułatwiającej pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną (muzeum prywatne);
- prowadzenie regularnych działań informacyjnych - współpraca z mediami, a także wykorzystanie własnych kanałów informacyjnych (np. [facebook.com/ParkEdukacyjnyBranice](https://www.facebook.com/ParkEdukacyjnyBranice)).

Informuję, że raport na temat działań podjętych w ramach projektu w II kwartale br. jest aktualnie opracowywany. Zgodnie z ustaleniami i wcześniejszą praktyką zostanie on przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej ds. Parku Edukacyjnego „Branice” do 14 lipca br. Natomiast zgodnie z przyjętymi ustaleniami Wydział ds. Turystyki przesyła członkom Rady Konsultacyjnej raporty kwartalne dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Parku Edukacyjnego „Branice”* niezwłocznie po ich otrzymaniu od Przewodniczego Rady Konsultacyjnej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kraków Nowa Huta Przyszłości SA
3. Wydział ds. Turystyki
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa