



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1383.2019

Kraków,

22 LIS. 2019

**Pan
Stanisław Zięba
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przzerwania robót na placu św. Maksymiliana Kolbego, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 8 listopada 2019 r., uprzejmie informuję, że teren robót jest ogrodzony zgodnie zakresem przewidzianym w dokumentacji i umowie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z wykonawcą, a dojścia do przystanków tramwajowych i kościoła są zapewnione przez ciągi pieszo-jezdne znajdujące się wokół placu.

W związku z realizacją robót budowlanych w zakresie modernizacji placu św. Maksymiliana Kolbego Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawarł umowę z wykonawcą – Firmą Usługowo - Handlową „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk. Celem umożliwienia przebudowy oświetlenia placu Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazał wykonawcy szafę oświetleniową PZ 2001 oraz obwód VI złącze ZK iluminacji, szafy oświetlenia ulicznego PZ 2002. Za szkody oraz awarie oświetlenia ulicznego, wynikłe w trakcie realizacji prac, odpowiada ww. firma. Zastrzeżono również, iż podczas realizacji zadania należy utrzymać ciągłość oświetlenia w porze wieczorowo-nocnej.

Wykonawca w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie zapewnił ciągłość oświetlenia w porze wieczorowo-nocnej poprzez lampy znajdujące się wzdłuż ogrodzenia placu budowy, natomiast na ogrodzonym terenie budowy brak jest oświetlenia z powodu trwających prac polegających na wymianie lamp oraz kabli.

Tablice informacyjne (BIOZ) powieszona na ogrodzeniu informują o maksymalnej liczbie pracowników mogących znajdować się na budowie, a nie o ich liczbie danego dnia.

Prace zostały przerwane, ponieważ po mechanicznym zdjęciu nawierzchni asfaltowej okazało się, że istniejąca zdylatowana podbudowa betonowa „klawiszuje”. W związku z tym konieczne było wykonanie odwiertów geologicznych oraz badanie nośności podłoża. Analiza

próbek geologicznych i wyników badań nośności podłoża wykazała konieczność zmiany założeń projektowych i wstrzymanie prac do czasu opracowania nowego rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa