



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.215.2025

**Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie harmonogramu prac montażu pokryw na osadnikach w Oczyszczalni Ścieków Płaszów, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 27 lutego 2025 r., uprzejmie informuję.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (dalej WMK S.A.) są spółką zarządzającą Zakładem Oczyszczenia Ścieków Płaszów, na terenie którego w 2024 r. uzyskały pozwolenie na budowę obejmującą montaż czterech osadników wstępnych (osadnik 11.1, 11.2, 11.3, 11.4).

Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji WMK S.A. rozpoczęły prace w zakresie przykrycia osadnika 11.4. Dostawa i prace instalacyjne pokrywy powinny zakończyć się w IV kwartale 2025 r. Termin montażu kolejnych przykryć uzależniony jest od zaplanowania i przygotowania inwestycji pn „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy”. Przewiduje się, że w 2026 r. zamontowane będą dwa przykrycia, a w roku 2027 ostatnie.

Realizacja planowanego zadania musi uwzględniać brak możliwości wyłączenia z pracy więcej niż jednego osadnika, stąd konieczność etapowania prac.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
3. Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa