



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.352.2025

Kraków,

**Pan
Grzegorz Garboliński
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie rozbudowy ul. Łamanej w Krakowie, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 7 kwietnia 2025 r., uprzejmie informuję.

Ad 1 i 2.

Dla zadania pn. *Rozbudowa ul. Łamanej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID*, realizowanego w ramach zadania pn. *Rozbudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi*, zgodnie z postanowieniami umowy nr 498/ZDMK/2019 z 30 kwietnia 2019 r. (wraz z aneksami), została wydana 14 września 2021 r. decyzja nr 14/6740.4/2021 (znak AU-01-1.6740.4.12.2021.APS) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (rozbudowa ul. Łamanej w Krakowie od ul. Czajnej do ul. Obronnej wraz z rozbudową skrzyżowania).

Postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z 14 września 2021 r. znak AU-01-1.6740.4.12.2021.APS nadany został rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji.

Z uwagi na odwołanie złożone przez strony postępowania Wydział Architektury i Urbanistyki UMK przekazał Wojewodzie Małopolskiemu akta sprawy w celu przeprowadzenia procedury odwoławczej. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Wojewoda Małopolski wydał 4 listopada 2022 r. decyzję reformatoryjną znak WI.VI.7821.1.69.2021.MMa.AL, co spowodowało, że decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 14/6740.4/2021 uzyskała walor ostateczności.

Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej został spisany 16 grudnia 2022 r., natomiast fakturę za jej opracowanie zapłacono 11 stycznia 2023 r.

Podczas prac nad kolejnymi projektami budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2023, 2024 oraz 2025 rozważana była możliwość realizacji przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi*, w ramach którego planowana jest do realizacji m.in. rozbudowa ul. Łamanej. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miejskiej Kraków zadanie to nie zostało ujęte w ww. dokumentach.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. posiadają dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łamanej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Łamanej oraz dodatkowo projekt przebudowy sieci wodociągowej w ulicach Obronnej i Łamanej wraz ze zgłoszeniem robót. Powyższe inwestycje zostały zaprojektowane w koordynacji z inwestycją drogową i muszą być realizowane wspólnie z inwestycją Zarządu Dróg Miasta Krakowa w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ad 3.

Koszt wykonania inwestycji w zakresie realizowanym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wynosi 2 600 000 zł.

Ad 4.

W ramach prac nad konstrukcją budżetu Miasta Krakowa na rok 2026 oraz kolejnej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa ponownie zostanie dokonana analiza możliwości realizacji przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi*. W sytuacji zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację tego zadania na lata 2026-2027 Zarząd Dróg Miasta Krakowa przystąpi niezwłocznie do przygotowania tej inwestycji w zakresie realizacji prac w terenie.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. podejmą działania celem zapewnienia środków na realizację inwestycji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej równoległe z inwestycją drogową.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Kracik

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa