



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.172.2026

**Pan
Michał Drewnicki
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 5 marca 2026 r., uprzejmie informuję.

Planowany, umowny termin zakończenia budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) i oddania jej do użytkowania to 30 czerwca 2026 r. W tym terminie powinny zostać zakończone prace budowlane, przeprowadzone odbiory, jak również powinna zostać uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - aktualnie zatem brak jest podstaw do naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji tejże inwestycji.

Wykonanie prac niezbędnych do udostępnienia pętli Mistrzejowice dla obsługi pasażerów opóźniło się z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Prace te zostały obecnie wznowione, a ich zakończenie planowane jest do końca marca bieżącego roku. Po ich zrealizowaniu, w terminie uzgodnionym z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie, obsługa pasażerów na pętli zostanie wznowiona.

Postanowienia umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21 grudnia 2020 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (ze zm.) nie zobowiązują partnera prywatnego do wcześniejszego - w odniesieniu do terminu zakończenia całości robót - udostępnienia pętli Mistrzejowice celem obsługi pasażerów.

Stan oznakowania czasowej organizacji ruchu, wprowadzonej na czas realizacji robót budowlanych, podlega regularnym cotygodniowym kontrolom. Z uwagi jednak na warunki pogodowe panujące w okresie zimowym nie było możliwości przeprowadzenia prac polegających na odmalowaniu oznakowania poziomego. Aktualnie roboty te są sukcesywnie wykonywane.

Prace związane z odnową oznakowania poziomego będą prowadzone przez wykonawcę do czasu usunięcia wszystkich obecnie odnotowanych oraz pojawiających się w przyszłości nieprawidłowości.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa



Signed by / Podpisano przez:

Stanisław Kracik
Gmina Miejska Kraków
- Urząd Miasta Krakowa

Date / Data: 2026-03-17 08:56

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa