



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.847.2025

Pan
Łukasz Maślona
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie zakończenia budowy KST IV, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 15 września 2025 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy oddanie do eksploatacji linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) nastąpi w II kwartale 2026 r. Pozostałe elementy harmonogramu realizacji prac budowlanych zostały odpowiednio skorelowane z uwzględnieniem końcowej daty zakończenia prac.

Dotychczas wykonawca nie przedłożył właściwie uzasadnionych roszczeń wynikających z wydanych Poleczeń Zmiany, nieprzewidzianych zdarzeń, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz wynikających z trwającej wciąż procedury odwoławczej od wydanej decyzji ZRiD, co rzutuje na brak możliwości oceny wpływu powyższych okoliczności na wydłużenie terminu realizacji zadania. Termin ten zostanie określony po przeprowadzeniu weryfikacji (z udziałem niezależnego Inżyniera Kontraktu - INKO Consulting Sp. z o.o.) przedłożonych przez wykonawcę dokumentów.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa