



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.601.2025

**Pani
Agnieszka Pogoda-Tota
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie prowadzonych i planowanych prac na ul. Podgórkę, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 21 lipca 2025 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

W 2025 r., dla zadania numer ZDMK/T1.120/25 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Podgórkę na odcinku od ul. Wyrwa do ul. Podgórkę 45”, planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej i podpisanie koniecznych umów dzierżawy nieruchomości na cele związane z budową oświetlenia.

Aktualnie przygotowywane są materiały niezbędne do przeprowadzenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu przewidywane jest w sierpniu 2025 r.

Dodatkowo informuje, że na odcinku ul. Podgórkę (od ul. Wyrwa) zawarta jest umowa numer 155/ZIKiT/2018 o przygotowanie i realizację inwestycji drogowej, której przedmiotem jest przebudowa ul. Wyrwy oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 19 KDX – w granicy istniejącego pasa drogowego. Aktualnie inwestor nie uzyskał dokumentu pozwalającego na realizację inwestycji drogowej.

Ad 2.

Zadanie inwestycyjne numer ZDMK/T1.77/22 pn. „Przebudowa ul. Podgórkę od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy”, jest w końcowej fazie realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to IV kwartał 2025 r. Z uwagi na specyfikę przedmiotowej inwestycji wskazany termin może ulec zmianie.

Ad 3.

Szacowany koszt realizacji inwestycji w zakresie wykonania prac w terenie to 9 000 000 zł brutto. Ostateczny koszt inwestycji będzie określony w kosztorysach, które pozyskane zostaną od wykonawcy na etapie odbioru dokumentacji projektowej.

Dodatkowo, oprócz wyżej opisanych zadań informuję, że na ul. Podgórki została zawarta umowa nr 130/U/ZDMK/2022 o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej oraz umowa w sprawie zrzeczenia się odszkodowania. Zakres obejmuje rozbudowę ulicy Podgórki polegającą na wykonaniu utwardzenia części działek nr 136/7, 254 obręb 91 jednostka ewidencyjna Podgórze, o nawierzchni tłuczniowej przy zachowaniu prawidłowych warunków odwodnienia (w dowiązaniu do istniejącej krawędzi jezdni ul. Podgórki), wraz z budową zjazdu z ul. Podgórki na działkę numer 136/7 obręb 91 jednostka ewidencyjna Podgórze. Inwestor uzyskał w imieniu swoim decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji drogowej numer 1105/6740.1/2023 z dnia 29 września 2023 r. dotyczącą rozbudowy odcinka drogi ul. Podgórki. Aktualnie inwestor nie złożył harmonogramu robót budowlanych do akceptacji przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Łukasz Sęk
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa