



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.964.2025

**Pani
Agnieszka Pogoda-Tota
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 22 października 2025 r., uprzejmie informuję.

W grudniu 2024 r. zakończono opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w ramach zadania nr MCOO/E1.41/25 pn. „Budowa obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. bp. Albina Małysiaka”. Natomiast część warunków technicznych wymaganych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostało uzyskanych w 2025 r.:

- warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłej z 15 stycznia 2025 r.,
- warunki techniczne nawiązania do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska z 21 maja 2025 r.,
- decyzja zezwalająca na lokalizację dwóch zjazdów z 29 lipca 2025 r.

Ostatni z ww. dokumentów miał kluczowe znaczenie dla kompletności dokumentacji przetargowej, ponieważ rozwiązania komunikacyjne dla planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego musiały zostać skoordynowane z planowaną rozbudową ul. bp. Małysiaka obejmującą m.in. budowę mostu nad potokiem Sidzinka oraz powiązanie z dalszym układem drogowym, której wykonawcą jest deweloper.

Po uzgodnieniu koncepcji skomunikowania przyszłego obiektu oświatowego z nowoprojektowaną drogą i uzyskaniu zgody Zarządu Dróg Miasta Krakowa możliwe było przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i przetargowej, w tym modyfikacja programu funkcjonalno-użytkowego, zarówno w zakresie części rysunkowej, jak i opisowej, wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zaktualizowana i kompletna dokumentacja umożliwiła ogłoszenie przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 9 września 2025 r. z terminem otwarcia ofert przypadającym na 17 października 2025 r. Wpłynęło 8 ofert, obecnie trwa ich analiza i weryfikacja.

W związku z opisanymi powyżej uwarunkowaniami oraz aktualnym terminem związania ofertą wynikającym z przetargu (do 14 stycznia 2026 r.) nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w wysokości 200 000 zł zaplanowanych w budżecie Miasta Krakowa na 2025 r. na realizację zadania inwestycyjnego nr MCOO/E1.41/25 pn. „Budowa obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. bp. Albina Małysiaka”.

W związku z zarządzeniem nr 2398/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 października 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2025 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2025 zmieniono zakres rzeczowy ww. zadania w bieżącym roku.

Jednocześnie informuję, że w grudniu 2024 r. wykonano prace polegające na uporządkowaniu działki pod przedmiotową inwestycję, w tym mulczowanie terenu. Informacja w tym zakresie została ujęta w programie funkcjonalno-użytkowym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Maria Klamana
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa



Signed by / Podpisano
przez:

Maria Brygida Klamana
Gmina Miejska Kraków
- Urząd Miasta Krakowa

Date / Data: 2025-11-
03 15:26

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
3. Aa