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W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie budowy parkingéw podziemnych,
ztozong na LIV Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 22 pazdziernika 2008 r., uprzejmie
informuje.

Ad 1. ;s

W 2006 r. przeprowadzone zostalo postepowanie przetargowe w trybie negocjacji
z ogloszeniem, w wyniku ktérego zostal wyloniony wykonawca parkingu na pl. Na Groblach
~ hiszpanska firma ASCAN. Zaméwienie udzielone zostalo w trybie koncesji na roboty
budowlane gdzie wynagrodzeniem dla wykonawcy jest prawo do eksploatacji parkingu
podziemnego przez okres 840 miesigey (70 lat). Umowa zostala zawarta 24 listopada 2006 r.
Okres realizacji zaméwienia to 1095 dni. Warto$é przedmiotu umowy, okre$lona w formie
ryczaltu na podstawie zlozonej oferty, wynosi 62 708 000 z1 brutto.

Aktualnie wykonano okoto 50 % stanu surowego obiektu. W styczniu 2009 r.
Koncesjonariusz (firma ASCAN) rozpocznie roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

Parking podziemny charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami:

e liczba miejsc postojowych: 600,
e ilos¢ kondygnacji: 2,
e powierzchnia zabudowy: 9320 m?,
e powierzchnia catkowita: 18 260 m?,
e powierzchnia uzytkowa: 17 210 m?,
e  kubatura brutto: 56 640 m’,

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa parkingu podziemnego na 600
miejsc postojowych, zgodnie z ,,Programem funkcjonalno-uzytkowym” i harmonogramem —
dokumenty te sa zatacznikiem do umowy.

Realizujac przedmiot umowy Koncesjonariusz zobowiazat sig¢ do:
e opracowania dokumentacji projektowej niezbednej do zlozenia wniosku
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, dokumentacji
wykonawczej niezbednej do wykonania robdt budowlanych, dokumentacji
powykonawczej, zlozenia wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiajacego
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
e wykonania prac przygotowawczych, tj. wycinki drzew i krzewéw, demontazu
plyty boisk sportowych i rozbiérki budynku Migdzyszkolnego Oérodka Sportu,
rozbiorki chodnikéw i ciagdw pieszych oraz przektadki sieci infrastruktury,



e wykonania rob6t budowlanych polegajacych na budowie obiekta (w tym:
odbudowa budynku MOS, powierzchni boisk i otaczajacej je biezni zgodnie
z zatwierdzona dokumentacja projektowsq i ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe), A }

e pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych z przygotowaniem 1 realizacja
inwestycji w tym m.in. optaty za media, wycinki drzew, zajecia drog i chodnikéw,
kosztéw opinii, uzgodnieni, zezwolen i decyzji administracyjnych,

e zapewnienia wykonywania przegladéw technicznych instalacji stanowigcych
wyposazenie parkingu podziemnego z czgstotliwoscia zapewniajaca ich
prawidlowe funkcjonowanie,

e zwrotu parkingu podziemnego Zamawiajacemu po okresie eksploatacji czyli po
70 latach.

Ad 2.

W 2006 r. w wykonanym na zlecenie Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska opracowaniu ,,Projekt I etapu realizacji parkingéw” wskazanych zostalo 13
nowych lokalizacji dla kubaturowych parkingéw wewnatrz II obwodnicy i jej bezposrednim
sasiedztwie, z ktorych Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw 8 zaopiniowat
pozytywnie. Ostatecznie Gmina Miejska Krakéw uzyskala 3 ostateczne decyzje WZ dla
inwestycji planowanych przy al. Focha, al. Mickiewicza oraz Nowym Kleparzu.

Aktualnie prowadzong sq postgpowania przetargowe dla dwdch parkingéw w trybie
koncesji na roboty budowlane.

Parking podziemny przy al. Focha — parking podziemny dwukondygnacyjny na
maksymalnie 760 miejsc wraz z infrastrukturg techniczna i budows stacji transformatorowej
oraz z wjazdem i1 wyjazdem, przy ul. Focha w Krakowie. Przeprowadzona w I potowie 2008
roku procedura przetargowa zakonczyla si¢ uniewaznieniem z powodu braku ostatecznej
oferty. Oferent, ktéry jako jedyny sposrod trzech wnioskujacych, spelnit wymagania
procedury przetargowej i uzupehit whiosek w wymaganym terminie przedstawit w maju
biezacego roku ofertg wstepna znacznie réZniaca si¢ pod wzgledem rzeczowym i finansowym
od sformutowanych przez Gming istotnych warunkéw zaméwienia. Po negocjacjach oferent
zostal zaproszony do zlozenia oferty ostatecznej, zgodnej z warunkami przetargu. Oferta
. ostateczna nie wplynela i przetarg zostal uniewazniony. Poleceniem Sthuzbowym nr 1/64/2008
z dnia 19 wrzeénia 2008 r. Dyrektor Magistratu powotal nowa Komisje Przetargowa. Po serii
posiedzen Komisji w dniu 3 pazdziernika 2008 r. zostalo opublikowane ,,Ogloszenie
o zamOwieniu”; termin sktadania wnioskéw uplywa 11 listopada 2008 r. o godzinie 11.00.
Ostateczna wielko$¢ parkingu oraz etapy_realizacji zaleze¢ beda od dalszego przebiegu
postepowania przetargowego. Podpisanie umowy z wybranym Koncesjonariuszem planowane
jest w potowie kwietnia 2009 r. Realizacja parkingu planowana jest w latach 2010-2011.

Parking podziemny przy al. Mickiewicza — parking podziemny dwukondygnacyjny na
maksymalnie 1050 miejsc wraz z zagospodarowaniem placu nad parkingiem, przejsciem
podziemnym w ciagu ulic Krupnicza — Ingardena oraz wjazdem 1 wyjazdem przy
- al. Mickiewicza, ul. Ingardena, ul. Czystej, ul. Krupniczej, ul. Oleandry i ul. Reymonta. Po
wielomiesiecznych negocjacjach w dniu 7 lipca 2008 r. podpisana zostala z wiadzami
Uniwersytetu Jagiellonskiego i Uniwersytetu Rolniczego umowa w sprawie wspdlnego
udzielenia zaméwienia publicznego, w trybie negocjacji z ogloszeniem o udzielenie koncesji
na zaprojektowanie i1 budowe parkingu podziemnego na terenie przylegajacym do
Uniwersytetu Rolniczego przy al. Mickiewicza w Krakowie wraz z przejéciem podziemnym
w ciggu ulic Krupnicza — Ingardena. Umozliwilo to rozpoczecie procedury przetargowej



i powotanie Komisji Przetargowej w dniu 14 lipca 2008 r. Poleceniem Shuzbowym nr
1/45/2008 Dyrektora Magistratu. Ostateczna wielko$é parkingu oraz etapy realizacji zalezed
beda od dalszego przebiegu postgpowania przetargowego. Pomyslne zakonczenie procedury -
zamoOwienia publicznego na realizacje obiektu na terenach niebedacych wiasno$cia Gminy,
nie bedzie mozliwe w przypadku: :

a) nieuzyskania przez Uniwersytet Jagiellonski korzystnej interpretacji
indywidualnej] Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Bialej
w przedmiocie mozliwosci wzajemne] kompensacji podatku VAT z faktur
wystawionych przez Koncesjonariusza na UJ i UR (z tytutu wykonania obiektu),
z fakturami wystawionymi przez UJ 1 UR na Koncesjonariusza (z tytutu prawa do
eksploatacji obiektu) — pismo w tej sprawie UJ wystosowal w kwietniu biezacego
roku.

b) odmowy udzielenia przez  Ministra Skarbu zgody na rozporzadzenie
nieruchomos$ciami UJ lub UR w  sposéb  okreSlony umowa
nr W/VI/70/BJ/10/2008 zawarta w dniu 7 lipca 2008 r. w sprawie wspdlnego
udzielenia zamodwienia publicznego, w trybie negocjacji z ogloszeniem,
o udzielenie koncesji na zaprojektowanie i budowg parkingu podziemnego na
terenie przylegajacym do Uniwersytetu Rolniczego przy al. Mickiewicza
w Krakowie, wraz z przej$ciem podziemnym w ciagu ulic Krupnicza — Ingardena. -

Podpisanie umowy z wybranym Koncesjonariuszem planowane jest w czerwcu 2009 r.
Realizacja parkingu planowana jest w latach 2010-2011.

Parking podziemny przy Nowym Kleparzu — parking podziemny przy Nowym
Kleparzu na 420 miejsc postojowych zostal ujgty w projekcie budowlanym skrzyzowania
ul. Pradnicka — al. Stowackiego. Budowa parkingu planowana jest w trybie koncesji na roboty
budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe (przewidywany termin — koniec 2008 r.)
ogloszony zostanie przetarg na budowe parkingu. Dodatkowo w ramach przebudowy
ul. Dhugiej zrealizowane beda zatoki postojowe do parkowania réwnoleglego (90 stanowisk)
oraz stanowiska postojowe do parkowania ukos$nego (20 miejsc postojowych). Przebudowa
ul. Diugiej planowana jest na rok 2009.

Ad 3.

Przygotowywana jest realizacja parkingéw podziemnych przy stadionie ,,Wisly”
(faczna pojemno$é ok. 1100 miejsc postojowych) oraz przy stadionie ,,Cracovii” (ok. 250
miejsc postojowych). Obiekty te realizowane sa w ramach przygotowan do organizacji Euro
2012 i sa przeznaczone przede wszystkim dla obstugi imprez sportowych; zaklada sig jednak,
ze beda one w okresie pomiedzy imprezami sportowymi wykorzystywane dla obstugi
przyleglych obszaréw. Ich realizacja przewidywana jest do roku 2011.

Ponadto w ramach projektu ,Zintegrowany System Transportu Zbiorowego
w aglomeracji krakowskiej” (dofinansowywanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko), w ktérym Liderem jest PKP PLK a Gmina Miejska Krakéw jest
partnerem wraz z PKP PR i Gming Wieliczka, dla potrzeb organizacji- Euro 2012 planowana
jest na lata 2010 — 2011 budowa parkingu wielopoziomowego o pojemnosci ok. 500 miejsc
postojowych powiazanego funkcjonalnie i konstrukcyjnie z projektowanym przystankiem
kolejowym ,,Grzegorzki”. Parking ten zastapi planowany wczesniej parking pod placem
targowym przy ul. Grzegérzeckiej, od realizacji ktérego odstapiono wskutek protestow
uzytkownikéw placu i mieszkancow.

Obok juz wymienionych parkingéw podziemnych = planowane jest stworzenie
w Krakowie systemu parkingdw Park&Ride peliacych funkcje integracji systemu
drogowego z systemem komunikacji zbiorowej. Ich funkcjonowanie oparte jest w wigkszosci



z uwzglednieniem przesiadki na tramwaj, kolej aglomeracyjna, wzglednie autobus. Parkingi
te sa zlokalizowane na zewnatrz obszaru spodziewanych znacznych utrudnien w ruchu.
Aktualnie w rejonie skrzyzowania ul. Czerwone Maki z ul. Bobrzynskiego bedzie.
realizowany Park&Ride, wspolnie z rozbudowa ul. Bobrzyfskiego ibudowg linii
tramwajowej do III Kampusu UJ. Inwestycja ta planowana jest do realizacji na lata 2010 —
2011.

Ad 4. ,

Podstawowe zapisy bedace zatozeniami do polityki parkingowej miasta sa zapisane

w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(uchwata Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.) oraz Polityce
Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 — 2015 (uchwata Nr XVIII/225/07 Rady
Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.). Na zlecenie Biura Infrastruktury Miasta jest aktualnie
opracowywany ,Program obstugi parkingowej Miasta Krakowa”. Opracowanie to
w kompleksowy sposéb odpowie na pytania dotyczace problemu parkowania w mieécie,
uzupeli uogoélnione zapisy Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa oraz zaktualizuje
zapisy Studium. Dokument ten obejmowaé bedzie miedzy innymi:

e opracowanie normatywu parkingowego okreSlajacego dopuszczalng (lub
minimalng) liczbe miejsc postojowych (z uwzglednieniem zagadnienia duzych
obiektéw handlowych),

e analize i oceng, mdzliwoéci zaspokojenia potrzeb parkingowych dla ruchu
codziennego 1 turystycznego w obszarze $rédmie$cia funkcjonalnego
z uwzglednieniem potrzeb obstugi imprez masowych wraz z analiza dostepnosci
komunikacyjnej i eliminacja parkowania przyulicznego,

e okreslenie potrzeb parkingowych wraz z bilansem miejsc postojowych dla
obszaru calego miasta, w tym obszaru $rédmieécia funkcjonalnego
zZ uwzglqdmemem wspomagania obsiugl ruchu zewnetrznego w systemie
Park&Ride,

e propozycje lokalizacji parkingéw dla samochodéw osobowych oraz dla
autobusow turystycznych.

Planowany termin wykonania opracowania to listopad 2008 I.

Otrzymuja:
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