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W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie obwodnicy Mistrzejowic. zgloszona na
sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 28 czerwea 2017 r., uprzejmie informuje, ze Wydzial
Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Krakowa zlecil opracowanic koncepeji programowo-
przestrzennej ukladu komunikacyjnego w rejonie os. Piastow wraz z uzyskaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowe zamierzenie bedzie obejmowaé swoim
zakresem m.in. budowe polgczenia drogowego ul. Powstancéw z ul. Morcinka. Termin
uzyskania ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wyznaczono do dnia
31 lipca 2017 1., natomiast przekazanie kompletnej dokumentacji opracowanej w ramach
zawartej umowy ma nastgpic¢ do 31 sierpnia 2017 r.

Po pozyskaniu kompletu materialow, Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, jako jednostka wskazana do realizacji zadania, podejmie dzialania zmierzajace
do przeprowadzenia procedury udzielenia zamdwienia publicznego na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych.

Uprzejmie informujg, iz w roku 2009 opracowana zostala dokumentacja projektowa
przebudowy ulicy Do Fortu z podzialem na dwa ctapy. 1 etap obejmowal odcinek od
ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego, natomiast 11 etap odcinek od ul. Dmowskiego do
ul. Korfantego. Zgodnie z uchwalg nr 162/2009 Zarzadu Dziclnicy XV Mistrzejowice z dnia
13 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do budzetu Miasta Krakowa na rok 2010 zadan
biezacych i inwestycyjnych do realizacji, zostal przygotowany I etap. dla ktérego uzyskano
zaswiadczenie przyjecia zgloszenia robot budowlanych. Nastepniec Wydzial Skarbu Miasta
UMK wniosl sprawg przeciwko samoistnym posiadaczom o usunigeic ogrodzenia oraz
wydanie zajmowane]j czesci dzialki drogowej nr 284/23 (tj. czesci dzialki ul. Do Fortu -
dotyezy I etapu) bedgcych wlasnoscig Gminy Miejskiej Krakow, a niezbednych do realizaciji
przedmiotowej przebudowy. Wezesniejsze dzialania Krakowskicgo Zarzadu Komunalnego
oraz Zarzgdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie majgce na celu wydanie
zajetych dzialek okazaly si¢ nieskuteczne. W odpowiedzi na pozew, pozwani podniesli zarzut
nabycia prawa wlasnosci zajmowanych czgsci nieruchomodei poprzez zasiedzenie.
W zwigzku z nickorzystnym dla Gminy Miejskiej Krakow rozstrzygnieciem sgdowym
spornej kwestii wlasnosci zajetych dzialek nie bylo mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie
z posiadang dokumentacja.




Niezaleznie od powyzszego, w br. zadanie pn. ,.Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku
od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego™ zostato wprowadzone do WPF — WPI uchwalg
nr LXVII/1676/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. (ZIKiT/T1.19/17). Zgodnie
z obowigzujgca Wieloletnig Prognoza Finansowg — Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na
rok 2018 zostaly zabezpieczone srodki finansowe na projekt i realizacje w kwocie 630 000 zl.
Aktualnie ZIKiT przygotowuje materialy konieczne do zlecenia opracowania dokumentacji.
trwa pozyskiwanie warunkow technicznych i ustalenie ostatecznego zakresu inwestycji.
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej jest planowane w roku 2017 r. z terminem
opracowania dokumentacji i uzyskania ostatecznych decyzji formalno-prawnych na 2018 r.

Uprzejmie informuje, iz w ciggu ul. Mistrzejowickiej wystgpuje ograniczenie tonazu
samochodow cigzarowych do 3.5 (. ktére nie dotyczy pojazdow piekarni Awiteks, gdyz jej
siedziba zlokalizowana jest przy przedmiotowej ulicy 1 konieczne jest zapewnienie dojazdu
pojazdom zaopatrzenia. 7 uwagi na powyzsze, nic jest zasadne wprowadzenie dodatkowych
zmian organizacji ruchu na tej ulicy.
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