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FPREZYDENT MIASTA KRAKOWA

2¢. 10. 2007

OR-05.0057-1026/07 Krakow,

W odpowiedzi na Pana interpelacj¢ w sprawie inwestycji przy ul. Powisle
w Krakowie, zlozong miedzy sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 5 pazdziernika 2007 r.,
uprzejmie informuje:

W zwiazku z zapisam zawartymi w budzecie Miasta Krakowa na rok 2007 inwestycije¢
pn. ,, Budowa Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powisle w Krakowie wraz
z uporzqdkowaniem otoczenia Wawelu” przygotowuje Zarzad Drog 1 Transportu w Krakowie.
W sprawie powyzszej inwestycji oglosilem konkurs, ktéry zostal rozstrzygniety w dniu
3 marca 2006 r., a I nagrode otrzymala firma IMB Asymetria.

Zgodnie z warunkami konkursu ww. firma zostala zaproszona do negocjacji z wolnej
reki w trybie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pézn. zm.), w wyniku ktérych w dniu
31 pazdziemika 2006 r. zostala podpisana umowa nr AZ/3.38.382/6/28-X/06 na
. Opracowanie materiatow [ wysiqgpienie z wnioskiem o ULICP oraz opracowanie
dokumentacyi geologiczno-inzynierskiej i hydrologicznej dia inwestycji pn.: Budowa Centrum
Obstugi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powisle w Krakowie™.

W dniu 26 kwietma 2007 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki zostala wydana
decyzja o warunkach zabudowy nr AU-2/7331/1238/07 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
. Budowa budynku Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powisle w Krakowie
wraz z zagospodarowaniem (terenu, przebudowq istniejqcego parkingu dla autobusow,
budowq przylgczy wod.-kan., przebudowq sieci wodociqgowej, c.o., gazowej, budowq stacji
transformatorowej, budowq linii kablowych :zasilajgcych 15 kV, linii kablowych NN,
przebudowq  istniejgcych  linii  kablowych, budowq i przebudowq linii oSwietlenia
zewngfrznego . Rowniez dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firme
IMB Asymetria zostata przekazana do Krakowskiego Zarzadu Drog.

W dniu t czerwca 2007 r. zostala podpisana umowa z firmag IMB Asymetria na
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na zakres objety decyzja o warunkach
zabudowy wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budoweg. Termin realizacji umowy
zostal wyznaczony na dzien 17 grudnia 2007 r. W projekcie zostanie ujeta iluminacja
promenady Bulwaru Czerwienskiego.



Zgodnie z wydanymi przez Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
decyzjami aktualnie sg prowadzone sondazowe badania archeologiczne. Po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe a przed realizacja inwestycji, Matopolski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw nakazal takze wykonanie pelnych badan archeologicznych. W ftrakcie
prowadzonych dotychczas badan nie odkryto resztek osady z IX wieku n.e.

Informuje uprzejmie, ze w ramach Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Krakowa,
zgodnie z harmonogramem, zostal wmurowany kamien wegielny w formie malej
architektury, pod Centrum Obshugi Ruchu Turystycznego przy ul. Powisle w Krakowie.
Planowanym przyszlym uzytkownikiem Centrum bedzie Krakowskie Biure Festiwalowe.
Dopiero po formalnym przejgciu budynku w uzytkowanie KBF nawigze kontakty
z przedstawicielami Stowarzyszenia ,,Powisle” dotyczace konsultacji 1 opinii zwiazanych
z logistyka i organizacja pracy Centrum Obshigi Ruchu Turystycznego przy ul. Powisle
w Krakowie.
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