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W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie informacji Zł KiT na temat opóźnienia 
przebudowy ul. Myślenickiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 10 października 
2018 r., uprzejmie informuję. 

Z uwagi na fakt, iż w treści interpelacji nie przedstawiono okoliczności (data lub źródło) 
i kontekstu wypowiedzi Pana Michała Pyclika, dotyczącej przyczyny opóźnienia budowy 
ul. Myślenickiej (rzekomo miały być to nieznane kable teletechniczne) aktualnie nie jest 
możliwe odniesienie się do stawianego przez Pana Radnego zarzutu w ww. zakresie. 

Jednocześnie informuję, że umowa z TAURON Dystrybucja, czyli porozumienie 
nr TD/OKR/OME/K/PR/125/2018 zostało obustronnie podpisane 17 września 2018 r. oraz 
przekazane wykonawcy przedmiotowej inwestycji drogowej, celem umożliwienia likwidacji 
kolizji sieci elektroenergetycznej z budową. Natomiast wciąż trwają czynności mające na celu 
ostateczne rozwiązanie sporu z projektantem. 

Podczas opracowywania dokumentacji związanej z wprowadzeniem tymczasowej 
organizacji ruchu dotyczącej przebudowy ulicy Myślenickiej w Krakowie, Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie poinformował wykonawcę robót, tj. podmiot 
„STRABAG", by na etapie sporządzania projektów organizacji ruchu uwzględniono w nich 
objazdy prowadzone na drogach zlokalizowanych na terenie gmin sąsiadujących z Gminą 
Miejską Kraków, celem ograniczenia tranzytu w ciągu ul. Kąpielowej. W związku z powyższym 
Zł KiT przedłożył wiele poprawek i uwag skierowanych zarówno do projektanta, jak 
i wykonawcy ww. inwestycji w kwesti przygotowanych projektów organizacji ruchu. Stosowne 
analizy oraz szukanie nowych rozwiązań wpłynęło na opóźnienie rozpoczęcia wyczekiwanej 
od lat inwestycji. Niemniej jednak każdy remont, przebudowa lub budowa wiąże się 
z możliwością występowania znacznych utrudnień w funkcjonowaniu zarówno komunikacji 
miejskiej, jak i ruchu pieszego czy kołowego. 

Zgodnie z prośbą Pana Radnego w załączniku do niniejszej odpowiedzi przekazuję treść 
wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Radnego Dzielnicy X, 
dotyczącej zmiany organizacji ruchu na czas modernizacji ulicy Myślenickiej. 



Dodatkowo informuję, że aktualnie zakończono prace bitumiczne, tj. ułożenie warstwy 
ścieralnej, a także przywrócono ruch kołowy wraz z komunikacją autobusową na odcinku od 
ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego (przez plac budowy). Wprowadzona została 
również czasowa organizacja ruchu umożliwiająca realizację li etapu przedmiotowej inwestycji 
na odcinku pomiędzy ul. Merkuriusza Polskiego i ul. Szybisko. W ciągu ulicy Merkuriusza 
Polskiego odbywający się ruch pojazdów ma charakter dwukierunkowy (dopuszczono do ruchu 
pojazdy komunikacji miejskiej), natomiast od ul. Kąpielowej dopuszczony jest ruch „pod prąd" 
(pojazdy komunikacji miejskiej oraz pojazdy o szerokości nieprzekraczającej 2 m). 

Ulica Szybisko pozostaje obecnie jednokierunkowa z dopuszczeniem ruchu pojazdów 
komunikacji miejskiej „pod prąd", niemniej jednak analizowana jest możliwość wprowadzenia 
ruchu dwukierunkowego w ciągu ww. ulicy. 

Otrzymują: 
1. Adresat+ załącznik
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
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[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Ryszard Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa 
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