PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1169.2015

Kraków, 17 GRU. 2015

Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie przebudowy al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 2 grudnia 2015 r., uprzejmie informuję.

Do umowy nr 377/ZIKiT/2015 z dnia 5 maja 2015 r. dla zadania pn: „*Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej*" oraz do umowy nr 742/ZIKiT/2015 z dnia 1 września 2015 r. dla zadania pn: „*Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej – opracowanie dokumentacji kanalizacji teletechnicznej*" zawarte zostały umowy zmieniające, przedłużające termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 29 stycznia 2016 r.

Powyższe zmiany podyktowane zostały niezależnymi od projektanta czynnikami zewnętrznymi, których uwzględnienie na etapie podpisywania ww. umów nie było możliwe.

Informuję, że przedmiotowa inwestycja miała zostać zrealizowana procedurą zgłoszenia robót budowlanych. Jednakże ze względu na nowelizację ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., w przedmiotowej sprawie zaistniała konieczność złożenia wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Implikuje to wydłużenie terminu uzyskania niezbędnych dokumentów warunkujących realizację inwestycji.

Ponadto, w trakcie realizacji przez projektanta umowy nr 377/ZIKiT/2015 z dnia 5 maja 2015 r. podjęta została uchwała nr VIII/100/2015 Rady Dzielnicy XII o podjęcie działań zmierzających do zainstalowania światłowodu w al. Dygasińskiego. W związku z powyższym w dniu 1 września 2015 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisał dodatkową umowę nr 742/ZIKiT/2015 z przedsiębiorstwem DROPROJEKT na wykonanie dokumentacji kanalizacji teletechnicznej będącej częścią składową całości opracowania.

Wskazana okoliczność wpłynęła na późniejsze złożenie wniosku o uzgodnienie tras sieci oraz opinii Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (ZKUPSUT), co wiązało się również z późniejszym terminem złożenia wniosków o uzgodnienia branżowe do gestorów sieci.

Dodatkowo informuję, iż w dniu 17 września 2015 r. uzyskane zostało postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków akceptujące wycinkę drzew i krzewów oraz nowe

nasadzenia. Ostateczna decyzja zezwalająca na wycinkę zieleni może zostać wydana dopiero po uzyskaniu ostateczności decyzji pozwolenia na budowę.

Równocześnie informuję, że aktualnie w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK procedowane jest postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Mając powyższe na uwadze, w celu uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, konieczne było przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 29 stycznia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa