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Odpowiadajqc na Pana zapytanie w sprawie postgpéw przy budowie linii tramwajowej
do Gérki Narodowej, przekazane przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady
Miasta Krakowa 16 maja 2022 r., uprzejmie informujgz

Ad 1.
Stan zaawansowania rzeczowego realizacji robét na koniec I kwarta’ru 2022 r. wynosi

oko’r0:
v 95% dla robét przygotowawczych,
0 75% dla robét zwiqzanych z budowq i przebudowag sieci infrastruktury podziemnej

i naziemnej, *
Q 90% dla robét zwiqzanych z realizacjq obiektéw iniynierskich: mostu nad rzekq Biawchq,

przepustu nad potokiem Bibiczanka oraz konstrukcji oporovvych (tzw. wanny betonowe dla
toréw),

Q 80% dla robét zwiqzanych z realizacjq k1‘adki dla pieszych przy ul. Szopkarzy,
0 40% dla robét zwiqzanych z realizacjq estakad nad potokiem Sudé’r,
~ 20% dla robét drogowych i torowych w zakresie nowych jezdni,
¢ 12% dla robét drogowych i torowych w za kresie jezdni przebudowywanych.

W trakcie realizacji inwestycji vvystqpflo kilka przyczyn powodujqcych opéinienia
w stosunku do za’ro2onego harmonogramu realizacji zadania. Sq to okolicznoéci dotyczqce
odmiennych warunkéw realizacji inwestycji od pierwotnie zak’radanych, w tym m.in. ujawnione
w trakcie robét zanieczyszczenia gruntu wystegpujqce w obszarze p¢t|i tramwajowej na Gérce
Narodowej, opéinienia w uzyskaniu regulaminu zamknigé torowych z PKP celem realizacji
wiaduktu w ciqgu linii kolejowej LK95, powszechnie wystepujqce problemy zwiagzane 2
og’r0szonym stanem epidemii Covid-19 oraz ich skutki dla braniy budowlanej.

Ad 2. i 3.
Umowa przewiduje termin zakoficzenia budovvy linii tramwajowej KST Ill na 7 grudnia

2022 r. Z powodu przeszkéd, ktére zosta’ry wymienione povvyiej, osiqgniegcie tego terminu nie
bedzie moiliwe. Aktualnie wspélnie 2 wykonawcq opracowy\/vany jest harmonogram robét



poz0sta’rych do wykonania. Na tej podstawie zostanie ustalony koficowy termin inwestycji.
Przewiduje sig, 2e b¢dzie to prze’rom ll i Ill kWarta’ru 2023 r.

Ad 4.
W zwiqzku Z Wnioskiem Wykonawcy dotyczqcym wzrostu kosztow zadania strony

postan0Wi’ry o przeprowadzeniu mediacji przed mediatorem Sqdu Arbitraiowego
W Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zosta’r z’r0Zony Wniosek do Prokuratorii
Generalnej 0 przeprowadzenie mediacji pomiedzy Wykonawcq a Gminq Miejskq Krakow.
Wniosek ten dotyczy zwigkszenia Wynagrodzenia Wykonawcy W zwiqzku z nadzwyczajnq
zamianq st0sunkc'>W spo’recznych, majqcq prze1‘o2enie na rynek budowlany poprzez
nadzwyczajny Wzrost cen robot i us+ug Wyw0+any pandemiq Covid-19 oraz Wojnq W Ukrainie.

Ad 5.
Wykonawca jest zobowiqzany do praWid+oWego utrzymania czystosci Wyjazdow

z budowy oraz porzqdku na terenie budowy, W tym udostegpnionych do ruchu ciqgéw
komunikacyjnych. Zespo’r Iniyniera Kontraktu sprawujqcy nadzor inwestorski codziennie
dokonuje kontroli czystosci ulic. NiepraWid+oWosci sq na bieiqco zg’ras2ane do \/vykonawcy.
W ramach Wykonywanych dzia’rafi sekcja Kontroli Wjazdéww Dziale Kontroli Pasa Drogowego
Zarzqdu Drég Miasta Krakowa kontroluje ulice W rejonie placu budowy linii tramwajowej KST
Ill samodzielnie oraz W ramach Zespo’ru Szybkiego Reagowania We Wspé’rpracy ze s’ru2bami:
Policjq, lnspekcjq Transportu Drogowego, Straiq Miejskq. W trakcie najbliiszej kontroli
przeprowadzanej przez ZDMK uWzg|¢dniony zostanie rejon wskazany przez Pana Radnego.

W 2022 r. funkcjonariusze Straiy Miejskiej Miasta Krakowa ujawnili kilka przypadkow
niewywiqzania sie z obowiqzku utrzymania W czystosci ulic przy wyjazdach z terenu budowy
przez Wykonawcow prac przy budowie linii tramwajowej do Gorki Narodowej (W tym W trakcie
bieiqcej kontroli 13 maja 2022 r.). Wobec sprawcéw Wykroczefi strainicy stosowali pouczenia
Iub nak’radali grzywny W drodze mandatu karnego. Kontrole miejsc, W ktérych dochodzi Iub
moie dochodzié do zanieczyszczania drég, sq wykonywane zaréwno na skutek otrzymywanych
zg’roszefi, jak rowniei W trakcie codziennej s’ru2by strainikéw miejskich W rejonie
prowadzonych robot.
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1. Adresat ~ \,

. Zarzqd lnwestycji Miejskich W Krakowie

. Zarzqd Drég Miasta Krakowa
Strai Miejska Miasta Krakowa

. Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.
Biuletyn lnformacji Publicznej

_\|o~u1,l>.<pro J>DJ


